PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LA REDACCION DE
PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE
INSTALACION DE PANTALLAS ACUSTICAS EN LA CALLE
ARIES, JUNTO A LA RONDA NORTE DE CACERES,
FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA
EL EMPLEOY LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, CREADO POR
EL REAL DECRETO-LEY 13/2009 DE 26 DE OCTUBRE.

Clausula 12.- Objeto.

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares que
han de regir la contratacion de la Redaccion de proyecto y ejecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo I, a financiar con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre.

Las determinaciones técnicas se encuentran detalladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas aprobado por este Excmo. Ayuntamiento, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado por el
6rgano de contratacion, el documento en que se formalice el contrato, el pliego de
prescripciones técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas
particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba
de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

CNAE: Anexo I.
CPV: Anexo I.

Clausula 22.- Naturaleza y régimen juridico.

El contrato que se formalice con arreglo a este Pliego de Condiciones tendra naturaleza
de contrato administrativo de obras, en los términos de los articulos 6 y 19.1.a) de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y se regira por las
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clausulas contenidas en este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, ambos modificados por la Disposicion
adicional segunda de la LCSP, la Ley de Contratos del Sector Publico, de 30 de
octubre de 2007, el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre. Supletoriamente le seran de aplicacién las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se
formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdiccion y competencia que

corresponde a este Ayuntamiento, renunciando a cualquier fuero o privilegio que
pudiera afectarle.

Clausula 32.- Tramitacion y procedimiento de adjudi  cacion.

3.1.- Tramitacion.

La contratacion de las obras contempladas en este Pliego tendran la consideracién de
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, por lo que se aplicaran, a efectos de reduccion de plazos, los articulos 96 y
128 de la LCSP, asi como el articulo 17.1 del citado Real Decreto-Ley.

3.2.- Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad
con el supuesto regulado en los articulos 155 d) y 161.2 de la LCSP.

Las ofertas se solicitaran, al menos, de tres empresas capacitadas para la realizacion
del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.

La solicitud de ofertas se realizard mediante invitaciéon por correo o fax.
En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas,
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptacion o rechazo segun el articulo

162.5 de la LCSP.

Clausula 42.- Presupuesto base de licitacion y precio del contrat  o.
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La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en
euros.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego.

Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA), de conformidad con lo establecido en el articulo 75.2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Clausula 52.- Financiacion. Existencia de crédito.

El presente contrato se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17.4 de Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre, la resolucién de la autorizacion del proyecto de la presente obra,
aprobada por el Secretario de Estado de Cooperacion Territorial en la fecha sefialada
en el apartado 3 del Anexo |, es titulo acreditativo suficiente de la existencia y
disponibilidad de crédito para su tramitacion.

Clausula 62.- Ejecucion del contrato.

6.1.- De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras.

6.1.1.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, la interpretacién técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacidn suficiente a su realizacién, quien debera

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

6.1.2.- Direccioén de las obras.



El érgano de contratacion podra designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 41 de la LCSP.

El érgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la
inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.
El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el 6rgano de
contratacion designe.

Serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
comprobacion de la realizaciébn de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantar4 acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
la direccién certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto
a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145

del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y

unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
4



pertinentes.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspeccion de la obra.

6.2.- Plazos de ejecucion.

El proyecto de ejecucién se presentara en el plazo sefialado en el apartado 4 del Anexo
| de este Pliego.

El adjudicatario entregara las obras, completamente terminadas, listas para ser
entregadas a los usos previstos, en el plazo de sefialado en el apartado 4 del Anexo |
de este Pliego.

6.3.- Cumplimiento de plazos y penalidades por demo  ra.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente
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por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econémicas. Estas
tendran la cuantia determinada en el parrafo primero del articulo 95.3 del TRLCAP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades.

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el parrafo anterior respecto
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnizacién por dafios y perjuicios irrogados al Ayuntamiento por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se
estara a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 96 del TRLCAP.

6.4.- Ejecucion del contrato.
6.4.1.- Redaccion de Proyecto.
6.4.1.1.- Redaccion del proyecto y subsanacion de d  eficiencias.

El proyecto se redactara con estricta sujecion a las clausulas contenidas en este Pliego
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para
su interpretacién diere al contratista la Administracion.

El contratista presentara el Proyecto al érgano de contratacion para su supervision,
aprobacién y replanteo. Sila Administracion observare defectos o referencias a precios
inadecuados en el proyecto recibido requerira su subsanacién del contratista, en los
términos del articulo 217 de la LCAP, sin que, hasta tanto, y una vez se proceda a
nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto, pueda iniciarse la ejecucion de
la obra.

El 6rgano de contratacion exigira la subsanacion por el contratista de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto el
correspondiente plazo que no podra exceder de dos meses. Si transcurrido este plazo
las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administracion podra, atendiendo a las
circunstancias concurrentes, optar por la resolucion del contrato o por conceder un
nuevo plazo al contratista.

En el primer caso, procedera la incautacion de la garantia y el contratista incurrird en la
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obligacién de abonar a la Administracion una indemnizacién equivalente al 25 por 100
de los honorarios por redaccion de proyecto fijados en el contrato. En el segundo caso,
el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas sera de un mes
improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25 por 100 de
los honorarios de redaccién de proyecto.

De producirse un nuevo incumplimiento, procedera la resolucién del contrato con
obligacién por parte del contratista de abonar a la Administracién una indemnizacion
igual al precio pactado con pérdida de la garantia.

Cuando el contratista, en cualguier momento antes de la concesién del dltimo plazo,
renunciare a la realizacion del proyecto deberd abonar a la Administracion una
indemnizacién igual a la mitad de los honorarios con pérdida de la garantia.

6.4.1.2.- Responsabilidades del contratista.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

El contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion o
explotacién de las obras se causen tanto a la Administracion como a terceros, por
defectos e insuficiencias técnicas del Proyecto o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido,
imputables a aquél.

En cuanto al valor de la indemnizacion derivada de esta responsabilidad se estara alo
dispuesto en el articulo 219 del TRLCAP.

6.4.2.- De la comprobacién del replanteo. Plande S eguridad y Salud y programa
de trabajo.

6.4.2.1.- Comprobacion del replanteo.

En un plazo no superior a quince dias habiles contados desde la aprobacion del
proyecto, el servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente
a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El
acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140
del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin

7



reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacibn de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de
las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de
seis meses a que hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
Su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

6.4.2.2.- Plan de Seguridad y Salud.
En el plazo maximo de quince dias naturales contados desde la notificacion de la

adjudicacion definitiva, el contratista presentara al 6rgano de contratacion el plan de
seguridad y salud en el trabajo.



El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el rgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso, que debera ser emitido
en el plazo de cinco dias naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los
plazos indicados en el parrafo primero, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo
por este motivo.

6.4.2.3.- Programa de trabajo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el
6rgano de contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a
quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva del contrato y
desarrollara el presentado con su proposicién, que no podra modificar ninguna de las
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de contratacion resolvera
sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

6.5.- Del plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucidn del contrato sera el que figura en el apartado 4 del Anexo | de
este pliego de condiciones, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacién del programa de trabajo.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las
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obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este
pliego.

Los plazos parciales seran los que se fijen como tales en la aprobacion del programa
de trabajo.

Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, la fecha limite de
ejecucion de las obras sera el dia 31 de diciembre de 2010. Por ello, el contratista,
durante la ejecucion del contrato, debera adoptar todas aquellas medidas necesarias
gue garanticen la finalizacion de la obra en dicho plazo.

6.6.- Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
197.2 de la LCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales, la Administracién
podra optar, indistintamente, por la resolucioén del contrato o por la imposicion de las
penalidades previstas en la clausula 142 de este Pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la

Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

6.7.- Pago del precio.

El contratista tiene derecho al abono de la prestaciéon realizada en los términos
establecidos en la Ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido.
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La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de la expedicién de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato,
sin perjuicio del plazo establecido para la liquidacion final de las obras, vy, si se
demorase debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 99 de la LCAP.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder,
€en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos legalmente.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, el contratista tiene
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se originen.

6.7.1.- Pago por Redaccién de proyecto.

Para la fase de redaccion de Proyecto de Ejecucion en libramientos parciales sucesivos
correspondientes a las diferentes fases

- EI'50 % a la entrega del proyecto de ejecuciéon completo, sin suponer en forma alguna
la aprobacién y recepcion del trabajo realizado.

- ElI 50 % restante, una vez que el 6rgano de contratacion haya mostrado su
conformidad con el proyecto y se hayan entregado las preceptivas copias.

La Administracion podra realizar abonos a cuenta por operaciones preparatorias,
instalaciones o adquisiciones de equipos y medios auxiliares, en la forma y con las
garantias que a tal efecto, determinen los articulos 99 del TRLCAP y 210 del RGLCAP.

6.7.2.- Pago por ejecucion de obras.

A los efectos de pago la Administracién expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
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las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la formay con las garantias que,
a tal efecto, determinan los articulos 99.3 y 145 del TRLCAP y 155, 156 y 157 del
RGLCAP.

Las certificaciones de obras, con la conformidad o reparos del contratista, seran
aprobadas por Resolucién de la Alcaldia, autorizandose el pago con cargo a la
correspondiente partida presupuestaria y vendran con la reduccién correspondiente a la
baja, si se hubiere producido.

No ser4 abonable al contratista ningln incremento o modificaciébn de obra, si
previamente no ha sido aprobado por el 6rgano competente del Ayuntamiento.

Clausula 72.- Modificacion del Contrato y suspensié  n de las obras.
7.1.- Modificacion del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones por razén de interés publico en los elementos que lo integran, siempre
que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificandolo
debidamente en el expediente.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse en documento administrativo.

Si durante el desarrollo de los trabajos, se detectase la conveniencia o necesidad de
modificar el contrato o la realizacion de actuaciones no contratadas, se actuara en la
forma prevista en los articulos 59, 101, 146 y 210 d) del TRLCAP.

Con cardcter urgente, y en todo caso en el plazo maximo de ocho dias desde que se
detecte la necesidad de modificar el proyecto, el Director facultativo presentara un
informe razonado en el que se describa vy justifique el objeto del modificado y sus
causas, con una valoracion aproximada de su importe, a los efectos de que pueda
autorizarse la redaccion de la oportuna propuesta técnica o el correspondiente
modificado.

Autorizada la redaccién del proyecto Modificado y en su caso autorizada la ejecucién
de las obras por el 6rgano competente, el contratista presentara en el plazo maximo
fijado por el Director del trabajo, que no sera inferior a un mes o superior a la mitad del
plazo dado para la redaccion del Proyecto de Ejecucion, el Proyecto Modificado
totalmente redactado, que recogera necesariamente un Acta de precios contradictorios
y la Memoria, planos y estado de mediciones y presupuestos, tanto a origen como
comparativos respecto del proyecto original. Mientras dure la tramitacién del proyecto
modificado, se estara a la normativa vigente y a las instrucciones del érgano de
contratacion.

En ningln caso los directores de obra podran autorizar ni ordenar la ejecucién de
12



unidades del proyecto Modificado sin observar los tramites descritos anteriormente,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias administrativas o
econdmicas que de ello pudieran derivarse.

El presupuesto de redaccion de los Proyectos Modificados sera el resultante de aplicar
alos honorarios primitivos totales el mismo porcentaje de modificacién en que se afecte
el Presupuesto de Ejecucién material de las obras debido a la modificacién.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que,
con arreglo a lo establecido en el articulo 101 de la LCAP, produzcan aumento,
reduccién o supresién de las unidades de obra o sustitucion de una clase de fabrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de
supresion o reduccidon de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacién alguna, sin perjuicio de la facultad de resolucion prevista en el articulo
149, parrafo e).

Cuado las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista
de la propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del
contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por un plazo minimo de tres dias
habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacién podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. La contratacibn con otro empresario podra realizarse por el
procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por
100 del precio primitivo del contrato.

No sera abonable al contratista ningln incremento o modificaciéon de contrato, si
previamente no ha sido aprobado por el 6rgano de contratacion competente.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias contados desde
que se notifique al contratista el acuerdo de modificacién, para que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion.

7.2.- Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo
103 del RGLCAP.

Clausula 82.- Riesgo y ventura.
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La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendra
derecho a indemnizaciones por pérdidas, averias y perjuicios ocasionados en las
obras, salvo en los casos de fuerza mayor.

Clausula 92.- Derechos y obligaciones del contratis  ta.
9.1.- Abonos al contratista.
9.1.1.- Abonos, mediciones y valoracién.

Solo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningldn género el
nuamero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacién,
a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederé a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual, que dard lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de
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26 de octubre, el abono a los contratistas del precio de las obras se debera llevar a
cabo dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicién de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion total o parcial del contrato.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre,
el régimen de pagos de las obras se realizard mediante certificaciones mensuales
ordinarias de la obra ejecutada, hasta el limite de los fondos correspondientes al 85%
del importe de adjudicacion, incrementado con el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido repercutible.

La medicion del resto de las unidades de obray la correspondiente relacion valorada se
realizard con caracter mensual por el Director de la obra, realizandose su abono en la
certificacion final de obra por el importe correspondiente a la diferencia entre las
unidades de obra abonadas mensualmente conforme a lo previsto en el parrafo anterior
y las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto incrementado con el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido repercutible.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estarq alo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y
por instalaciones o equipos.

Sifuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.
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9.1.2.- Revision de precios.

Atendiendo al plazo de duracion de este contrato, no procede la revision de precios,
todo ello de conformidad con el articulo 77 de la LCSP.

9.2.- De las exigencias al contratista.
9.2.1.- Creacidn de empleo .

De conformidad con lo establecido en el articulo 17.2 del Real Decreto-Ley 13/2009, de
26 de octubre, se establece como condicidn especial de ejecucion del contrato que el
nuevo personal que el contratista, 0, en su caso, subcontratista, necesite emplear para
la ejecucion de la obra se encuentre en situacion de desempleo, prioritariamente en
situacion de desempleo de larga duracion y que sea requerido a través de los Servicios
Publicos de Empleo. A estos efectos s6lo se computaran los contratos realizados o a
realizar que se encuentren en situacién legal de desempleo conforme alo previsto en el
articulo 208 de la Ley General de Seguridad Social.

La contratacion de desempleados debera hacerse preferentemente, a través de los
Servicios publicos de empleo.

Los licitadores deberan presentar en el sobre denominado “Documentacion
administrativa” la declaracién responsable a la que se hace referencia en el apartado h)
de la clausula 16.4 del presente Pliego.

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera remitir a la Administracion
informacién mensual sobre los puestos de trabajo creados, asi como de las bajas que
se produzcan, con identificacion del nombre, apellidos y nimero de documento
nacional de identidad o numero de identificacion de extranjero de los nuevos
trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo de vigencia de sus
contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién podréa solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentacion que considere necesaria a efectos de verificar el
cumplimiento de esta condicién especial de ejecucion.

9.2.2.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Es condicién esencial de ejecucion del contrato la instalacion de un cartel anunciador,
ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, el final de la obra, en el que
debera hacerse constar la leyenda <<Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local-Gobierno de Espafia>>y se indicara al menos la denominacion del proyecto, el
presupuesto y el plazo de ejecucion. En todo caso, el cartel se ajustara al modelo y
condiciones técnicas publicado por el Ministerio de Administraciones Publicas.

El incumplimiento de esta condicion especial dara lugar a la imposicion de las
penalidades establecidas en la clausula 142 de este Pliego.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderéa de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el
contratista tendrd la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de
guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
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cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

9.3.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

9.4.- De la confidencialidad y proteccion de datos de caracter personal.
9.4.1.- Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante el plazo dos afios desde el
conocimiento de esta informacion.

Los érganos de contrataciébn no podran divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la
documentacion a la que hayan dado ese caracter.

9.4.2.- Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento
por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistird ain después de la
finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
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El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo Primera de la LCSP.

9.5.- De los seguros y responsabilidades por dafios.
9.5.1.- Seqguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, la siguiente péliza de seguro, por
los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen.

Seguro todo riesgo de construccion:

El adjudicatario formalizara una poéliza de seguro a todo riesgo de construccion, en
tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y el periodo de garantia, por un
importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de la obra, que cubrira los
dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o
cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucién de las obras, en la que se
extendera la condicién de asegurado al Ayuntamiento de Caceres, asi como a sus
representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la adjudicacién definitiva del contrato.
9.5.2.- Responsabilidad del contratista por  dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion

del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los
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limites sefialados en las leyes. También sera la Administracién responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el
articulo 198 de la LCSP.

Clausula 102.- Extinciéon del contrato.
10.1.- De la terminacion de la obra.
10.1.1.- Aviso de terminacion de la ejecucién de la  obra.

El contratista, con la antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos
para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

10.1.2.- Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la LCSP yen
los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcidn se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

a.- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

b.- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

c.- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

d.- El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcidn de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién Municipal, a
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efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que
se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
Municipal y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el
acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

10.1.3.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia
del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcioén, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su expedicion a cuenta de
la liquidacion del contrato.

10.2.- Del plazo de garantia y de la liquidacién
10.2.1.- Plazo de garantia y liquidacion.
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera de un

afio a contar desde la recepcién de las obras. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.
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Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella mismay a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicandose a éste dltimo lo
dispuesto en el articulo 200.4 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

Entodo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obray en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano
de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.
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10.2.2.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Sila obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 112.- Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacién del contrato y, siempre
gue se cumplan los requisitos establecido en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 122.- Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que
gquedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del
articulo 210 de la LCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicacioén.

La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situaciéon de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion de las penalidades previstas en la clausula 142 de este pliego

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas
generales sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de
desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
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Al presente contrato le resulta de aplicacién lo establecido en el articulo 17.5 parrafo 2°
del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por lo que el contratista principal
debera abonar al subcontratista el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion
le haya encomendado, en el plazo maximo de treinta dias naturales contados desde la
fecha de aprobacion por éste de la factura emitida por el subcontratista.

Clausula 132.- Resolucion del Contrato.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los
articulos 202 a 208 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular, son causas de resolucion del contrato las siguientes:
a.- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b.- El incumplimiento de lo dispuesto en la clausula anterior sobre la procedencia de la
subcontratacion.

c.- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de la Administracion.

d.- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

e.- Elincumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

f.- El incumplimiento de la condicién especial de ejecucién establecida en la clausula
9.2.1 del presente pliego, cuando éste deba considerarse como muy grave.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en el presente pliego, sera considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento
suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situaciéon
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacioén de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
cabo por el érgano de contratacién en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectaday
a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo
207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la LCSP
asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

Clausula 142.- Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en este pliego,
dard lugar a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera del 1% del importe de adjudicacién del contrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta un maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
196.8 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion, podra
verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en el presente pliego, sera considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento
suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situaciéon
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.
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b.- Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales,
se impondran las siguientes penalidades:

Una penalidad diaria en la proporcion de 0,40 euros por cada mil euros del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para resolver el contrato.

c.- Por cumplimiento defectuoso: Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicidon de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

d.- Por incumplir criterios de adjudicacion: Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicaciéon en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de
obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion, sera preciso
que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el
criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor
valorada.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
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respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

e.- Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la LCSP o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacion:

Se hara efectiva, mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al articulo 196.8
de la LCSP.

Como regla general, su cuantia sera del 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal de un 50%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuanta para
valorar la gravedad.

Clausula 152.- De las garantias.

15.1.- Garantia provisional.

No se exige.

15.2.- Garantia definitiva.

a.- Constitucion.

El adjudicatario provisional estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IVA excluido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada por el adjudicatario en el plazo de 5 dias habiles, contados desde que se
publique la adjudicacién provisional en el perfil de contratante.

De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, la Administracién declarara
decaida la adjudicacion provisional a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 135.5 de la Ley.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos

84 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, debiendo depositarse en la Tesoreria del
Ayuntamiento de Céaceres.
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Se adjuntan modelos de aval y de certificado de seguro de caucion, como Anexos Iy
IV a este pliego.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberd reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de la
LCSP.

b.- Devolucién y cancelacion de las garantias.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare
la resolucion de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolveré la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucion.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administracion deberé abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento
del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera
hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

En el supuesto de recepcion parcial el contratista podra solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcién
formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devoluciéon o cancelacién de la garantia una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Clausula 162.- Tramitacion y procedimiento de adjud icacion.
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16.1.- Tramitacién y procedimiento de adjudicacion.

16.1.1.- Tramitacion.

La contratacién de las obras contempladas en este Pliego tendran la consideracion de
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, por lo que se aplicaran, a efectos de reduccion de plazos, los articulos 96 y
128 de la LCSP, asi como el articulo 17.1 del citado Real Decreto-Ley.

16.1.2.- Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad
con el supuesto regulado en los articulos 155 d) y 161.2 de la LCSP.

Las ofertas se solicitaran, al menos, de tres empresas capacitadas para la realizacion
del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.

La solicitud de ofertas se realizard mediante invitacién por correo o fax.

En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas,
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptacion o rechazo segun el articulo
162.5 de la LCSP.

16.2.- Capacidad para concurrir.

Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
prohibiciones para contratar contempladas en el articulo 49 de la Ley, y acrediten su
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, requisito éste ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en este pliego.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
gue constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 Ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo
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48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupacion, deberan
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, con la presentacion de la documentacién a que hacen referencia las
clausulas siguientes. La duracidon de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion. El citado documento deberd estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Union.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 44 de la LCSP.

La presentacion de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondra la
exclusion del procedimiento de adjudicacién, a todos los efectos, de las ofertas
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacion antes de que concluya el plazo
de presentacion de ofertas, o del plazo de presentacion de candidaturas en el
procedimiento restringido, podra subsistir la oferta que determinen de comuan acuerdo
las citadas empresas.

Se considerardn empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

16.3.- Lugar y plazo de presentacion de las proposi  ciones.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo establecido en el Anexo Il
de este Pliego de Condiciones. Su presentacion supone la aceptacion incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentaran en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo.
Ayuntamiento, en mano de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo que se sefiale en los
escritos de solicitud de ofertas.

También podran presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado debera acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicidn del envio en la Oficina
de Correos y anunciar el mismo dia y antes de las 14,00 horas, al Organo de
Contratacion, por FAX, TELEX o Telegrama, la remision de la proposicion. Sin cumplir
tales requisitos no sera admitida la proposicién, en el caso en que se recibiera fuera del
plazo fijado.
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No obstante, transcurridos diez dias desde la terminacién del plazo de presentaciéon no
serd admitida ninguna solicitud enviada por correo.

Entregada y admitida no podré ser retirada por el licitador.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas por €l suscritas.

Los contratistas interesados podran examinar la documentacion que conforma el
expediente, en la Seccidn de Contratacién, en el plazo y horario previstos en el parrafo
anterior.

16.4.- Contenido de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona
gue lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nUmero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o raz6n social de la empresay su correspondiente NIF o CIF. En su interior se
hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

Todo ello conforme se indica a continuacion:

* Sobre A (cerrado).

* Titulo: “Documentacion administrativa para tomar parte en el procedimiento
negociado sin publicidad previa convocado paralac ontratacion de la Redaccion

de Proyecto y ejecucion de las Obras (TITULO).

Contenido.- En este sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes
documentos:

a.- Los que acrediten la personalidad juridica del empresario y, en su caso, su
representacion:

a.l.- Capacidad de obrar.

a.1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
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debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcién en un registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

a.1.3.- Si se trata de licitador individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

a.2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen solicitudes de participaciébn en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de
su representacion declarado bastante por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de
Céceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

b.- Acreditacion de la finalidad de la empresa y de Su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
gue acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas
dentro de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, segun resulte de sus respectivos

estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

c.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o pro fesional, conforme a los
articulos 64 y 65 de la Ley.

c.1.- Solvencia econdmica y financiera:
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Los licitadores acreditaran su solvencia econémica y financiera mediante la
presentacion de una declaracién del volumen global de negocio y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la
fecha de creacién o de inicio de actividades del empresario en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. (LCSP art. 64 apartado c).

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se entendera acreditada por aquellos
licitadores cuyo volumen de facturacion anual sea igual o superior al presupuesto del
presente contrato.

c.2.- Solvencia técnica:

Los licitadores acreditardn su solvencia técnica mediante la presentacion de una
relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avaladas por los
certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término. (LCSP art. 65 apartado a).

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se entendera acreditada por aquellas
empresas que aporten certificado original o copia compulsada de haber realizado, al
menos, tres obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, por importe
igual o superior al presupuesto del mismo, en los ultimos dos afos.

d.- Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente
pliego, de que el licitador, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante
de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar
sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo. Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago,
salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de Céaceres.

La justificacion acreditativa de tal requisito debera presentarse, antes de la adjudicacion
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

e.- Uniones temporales de empresas.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la uniéon temporal frente a la
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Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los concursantes, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso en
el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unioén, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la union sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

f.- Jurisdiccion de concursantes extranjeros.

Los concursantes extranjeros deberdn presentar declaraciéon de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

g.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Caceres
eximira a los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion relativa a la personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, y clasificacion, asi como de las
declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para contratar con la
Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de no tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento
de Caceres.

Esta certificacion debera acompafiarse de una declaracion responsable del licitador en
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
han experimentado variacion. Esta manifestacion deberé reiterarse, en caso de resultar

adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

h.- Documentacion acreditativa de la creaciéon de em  pleo.
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Los licitadores deberan aportar, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, una declaracion responsable en la que se
haga constar que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a
gue el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las
obras se encuentre en situacién legal de desempleo, entendiéndose que se encuentran
en tal situacion aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el articulo 208 de
la Ley General de Seguridad Social.

i.- Subcontratacion

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratacién en el sector de la construccion, los licitadores
deberan aportar certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas
dependiente de la autoridad laboral donde estd ubicado el domicilio social de la
empresa.

j-- Una relacién de todos los documentos incluidos en este sobre.
* Sobre B (cerrado).

* Titulo: “Documentacion relativa a los criterios d e adjudicacioén del contrato no
valorables en cifras o porcentajes".

Contenido:

En este sobre se incluirda la documentacion relativa a aquellos criterios cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor que impida su valoracion en cifras o
porcentajes.

a.- Propuesta Técnica.

En relacion con los criterios de adjudicacion los licitadores deberan presentar la
siguiente documentacion:

La Memoria descriptiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta el
Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y
reflejard un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra,
tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia
con los medios propuestos y las prescripciones establecidas.
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De las unidades complejas, (estructuras, etc.), la memoria contendra un analisis
completo del proceso de realizacion.

La memoria debera contener, al menos:

- La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas de los procesos
constructivos propuestos.

- El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

- La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en
Su caso.

- Las mejoras técnicas propuestas para la ejecucion de los trabajos, valoradas a
precios ajustados a mercado

- La ubicacioén de los centros de trabajo en la Comunidad Autbnoma de Extremadura.

A los efectos establecidos en el articulo 210.2 de la LCSP, el subcontratista no esta
obligado a concretar el nombre o perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas
propuestos.

Esta documentacion podra se completada con la informacién gréafica que el licitador
considere oportuna, y su extensién no sera mayor de [20] folios.

La extensién podra ajustarse en funcién del tipo de obra.
b.- Programacion de los trabajos.
El programa de trabajo, se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefiado en el apartado 4 de este Anexo | y de modo que contenga
las inversiones previstas, referidas al presupuesto de ejecucién por contrata
correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el licitador facilitara la informacion
siguiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo
de las obras.
- Red de precedencias multiples entre actividades.
- Duracion estimada de cada actividad.
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- Comienzo y finalizacibn mas temprana y mas tardia, de cada actividad, referidos al
inicio de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra se completada con la informacion gréafica que el licitador
considere oportuna, y su extensioén no serd mayor de [20] folios.

* Sobre C (cerrado).

* Titulo: “Proposicion para tomar parte en el proce dimiento negociado sin
publicidad previa convocado para la contratacion de la redaccién de proyecto y
ejecucion de las Obras (TITULO).

Contenido:

a.- Proposicion econdmica conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I, y en la
gue se entenderan incluidos todos los tributos que graven los diferentes conceptos, a
excepcion del Impuesto sobre el Valor Afadido que figurara como partida
independiente.

Las proposiciones se presentardn escritas a maquina o con letra clara y no se
aceptaran aquéllas que contengan omisiones, errores 0 enmiendas que impidan
conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta.

b.- Declaracién de las empresas sobre el niimero de personas a ocupar con ocasion de
la ejecucién del contrato, debiéndose indicar tanto el nimero de personas integradas

en su plantilla como el nUmero de personas que van a ser de nueva contratacion. La
declaracién debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo VI.

16.5.- Examen y calificacibn de documentacion, valo  racién de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional y ape  rtura de proposiciones.

16.5.1.- Calificaciéon de la documentacién y defecto s u omisiones subsanables.

Una vez finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera a la
calificacion de documentacion y apertura de las proposiciones presentadas.

Cuando se hubiere anunciado en forma por algun licitador la presentacion de ofertas

37



por correo, y éstas, no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de finalizar el
plazo ordinario de presentacion de proposiciones, el acto de apertura de plicas tendra
lugar, transcurrido diez dias.

El 6rgano de contratacién para la adjudicacién de este contrato no estara asistido por
Mesa de contratacion.

A los efectos de la expresada calificacion, el 6rgano de contratacion ordenara la apertura
de los sobres, y el Secretario certificara la relacion de documentos que figuren en cada
uno de ellos.

Si se observaren defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicara verbalmente a los interesados.

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a
través de anuncios del 6rgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres
dias héabiles para que los licitadores los corrijan 0 subsanen ante el propio érgano de
contratacion.

De lo actuado anteriormente se dejara constancia en el acta que necesariamente debe
extenderse.

16.5.2.- Valoracion de los criterios de seleccion d e las empresas.

Una vez calificada la documentacion acreditativa de las circunstancias citadas en los
articulos 43y siguientes de la LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, se procedera a determinar las empresas que se ajustan
a los criterios de seleccion de las mismas, fijados en este Pliego, y basados en los
medios que establecen los articulos 64 y 65 de la Ley, con pronunciamiento expreso
sobre las admitidas a la licitacidn, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los articulos 43 a 53 de la LCSP, el érgano de contratacion
podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83.6 del RGLCAP.

16.5.3.- Apertura de las proposiciones.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, se
procederéd a la apertura de las proposiciones presentadas, procediéndose previamente
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al recuento de las mismas y a su confrontacion con los datos que figuren en los
certificados extendidos por el Jefe de la oficina receptora de las mismas.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder del 6rgano de
contratacion y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que
dispone el mismo, o que se presenten dudas de las condiciones de secreto en que han
debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran urgentemente las
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, reanudandose este acto una vez que todo
haya quedado aclarado en la debida forma.

El érgano de contratacion manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa
0 causas de inadmision de estas Ultimas y notificara el resultado de la calificacion.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran
ser abiertos.

Seguidamente el 6rgano de contratacién procedera a la apertura del sobre B) de las
proposiciones admitidas que contiene la propuesta econdmica, las evaluara atendiendo
a los criterios de valoracién que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacion en el apartado 6 de la clausula 162 del presente Pliego, y formulara el
acuerdo que estime pertinente. El érgano de contratacion podra solicitar, antes de
formular el acuerdo, los informes técnicos que considere necesario que tengan relacion
con el objeto del contrato.

16.5.4. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable, sera rechazada por el 6rgano de contratacion, en resolucién
motivada. Por el contrario, el cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal
de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo
de la proposicién.

16.6.- Criterios de adjudicacién.

a.- Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 30 puntos.
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1.- Calidad técnica de la oferta: 30.
1.1.- Propuesta técnica: 20.
1.2.- Programacion de los trabajos: 10.

El reparto de puntos en cada uno de los apartados anteriormente indicados se
realizara atendiendo a los siguientes conceptos:

1.1.- Propuesta Técnica: Hasta 20 puntos.

Se valorard la propuesta técnica que presente mayor coherencia en cuanto a la
metodologia para la ejecucidn de la obra y asignacién de medios humanos,
materiales y de prevencién a cada fase de la misma, con objeto de poder cumplir
con los plazos parciales y los compromisos indicados en los diferentes apartados de
la oferta, teniendo en cuenta ademas los posibles condicionantes externos que
pudieran darse durante la ejecucion de las obras.

La memoria constructiva incluird un andlisis especifico de los condicionantes
externos a la obra que puedan influir en la planificacion de los trabajos, asi como las
medidas propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de
las obras (movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones
medioambientales, etc.).

La puntuacién de este apartado se realizara teniendo en cuenta el mayor grado de
detalles, conocimiento, desarrollo y adecuacién de los estudios y propuestas
presentados, asignando la maxima puntuacién (10 puntos) a la oferta que exponga
la memaoria constructiva mas coherente y detallada de acuerdo con las indicaciones
anteriores, y puntuando las restantes ofertas mediante interpolacién lineal entre cero
y la puntuacién méxima, en funcién de la documentacion presentada, comparandola
con la de la oferta de mayor puntuacion.

1.2.- Programacion de los trabajos: 10 puntos.

Para la valoraciéon de la Programacion de los trabajos se tendran en cuenta los
siguientes factores:

- Se asignara la maxima puntuacion en este apartado (10 puntos) a las ofertas que
desglosen el plan de obra por capitulos y partidas, con estudio del camino critico y
afecciones por estadisticas meteoroldgicas.

- Se asignaran 5 puntos a las ofertas que desglosen el plan de obra por capitulos y
partidas, con estudio de camino critico.
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- Se asignaran 3 puntos a las ofertas que desglosen el plan de obra por capitulos y
partidas.

- Se asignaran 2 puntos a las ofertas que sélo presenten el plan de obra desglosado
por capitulos.

b.- Criterios valorables en cifras o porcentajes: Hasta 70 puntos.

1.- Fomento del empleo: hasta 45 puntos.

2.- Personal desempleado: hasta 10 puntos.

3.- Personal desempleado de larga duracion: hasta 10 puntos.
4.- Precio: hasta 5 puntos.

1.- Fomento de empleo: Hasta 45 puntos.

Se tomara en consideracion para valorar las ofertas el volumen de la mano de obra
directa que se empleara en la ejecucion del contrato, incluyendo la contratada como a
contratar. Se entiende por volumen de mano de obra a la suma de las jornadas
laborales trabajadas por cada uno de los trabajadores empleados.

Para su calculo se establecen las siguientes premisas:

a.- El mes laboral tiene 4 semanas.

b.- La semana laboral tiene 5 jornadas.

c.- Mano de obra directa es toda aquella sin la cual no seria ejecutable. Se incluye en
este concepto todo trabajador bajo el mando del Jefe de Obra, incluyendo a éste, en el
organigrama de la organizacion pertenezca o no a la empresa contratista principal.

Se presentard un Plan de Trabajo en el que se desglose la obra en sus unidades o
capitulos principales, asignando a cada uno de ellos la mano de obra que se estime
necesaria para su ejecucion, 100 % para la dedicacion exclusiva o el porcentaje
correspondiente en caso de dedicacién compartida.

Se presentara, ademas un cuadro resumen de la mano de obra con la siguiente
estructura:

Puesto/Oficio N° % Asignacion Jornales/puesto | Total jornales
Hkkk A B C AxBxC/100
SUMA TOTAL

Se otorgara la maxima puntuacion (45 puntos) a la media de los jornales ofertados por
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los distintos licitadores, incrementado en un 10% y redondeado al nimero entero mas
proximo. ElI minimo de puntuacion se asignara a los valores que resulten de
incrementar o detraer un 25 % de la media de los jornales ofertados.

Asi, quedaria:
1 = media de los jornales ofertados por los licitadores
para 1,10 y, 45 puntos
para 1,25 4 en adelante, 0 puntos
hasta 0,75 1, 0 puntos
para el resto de los valores, se interpolara linealmente desde 0,75pa 1,10 py
desde 1,10 py 1,25 .

En cualquier caso, el personal declarado como destinado a la ejecucién del contrato
debera guardar la debida coherencia con el Plan de Trabajo presentado, pudiendo la
Administracion valorar con cero puntos este apartado si la justificacion no se
considerara suficiente.

2.- Personal desempleado: hasta 10 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacion (10 puntos) a la oferta que se comprometa al mayor
namero de jornales trabajados por trabajadores desempleados inscritos en el Servicio
Extremefio Publico de Empleo de aquellos incluidos en el Plan de Trabajo aportado
para el apartado anterior.

El resto de proposiciones se valorara de forma linealmente proporcional entre cero
puntos (que correspondera a la oferta que no incluya nuevas contrataciones) y el
maximo.

3.- Personal desempleado de larga duracién: hasta 10 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacion (10 puntos) a la oferta que se comprometa al mayor
namero de jornales trabajados por trabajadores desempleados de larga duracién de
aquellos incluidos en el apartado anterior.

Se entiende por desempleados de larga duracién aquellos que estuvieran inscritos
como demandantes de empleo al menos 12 meses con antelacion a la fecha de la
nueva contratacion.

El resto de proposiciones se valorara de forma linealmente proporcional entre cero
puntos (que correspondera a la oferta que no incluya nuevas contrataciones de
desempleados de larga duracién) y el maximo.
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2.- Precio: Hasta 5 puntos.
Atendiendo a la siguiente formula:

P: Puntos obtenidos por la oferta econdmica.
B: Baja (en %) en la oferta econdémica.

Para B =< 2:
P=5xB/2
Para B > 2;
P=0

Se considerard, en principio como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicion cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad
del 6rgano de contratacién de apreciar, no obstante, previos los informes técnicos del
servicio correspondiente y considerando adecuada la justificacion del licitador, que la
oferta puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion.

Clausula 172.- Adjudicacion del contrato.
17.1.- Adjudicacion provisional.

Este Excmo. Ayuntamiento tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato
a la proposicion econdmicamente mas ventajosa, motivando, en todo caso, su
resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion o, declarar desierto el
procedimiento negociado.

La adjudicacién provisional se acordara en resolucién motivada en el plazo méximo de
20 dias naturales, de conformidad con lo establecido en el articulo 17.1 a) del Real
Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, contados desde que se soliciten las ofertas.

De no dictarse la adjudicacion en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su
proposicion y a que se le devuelva la garantia depositada.

Si antes de la adjudicacion provisional, el 6rgano de contratacion renunciase a la
celebracién del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los
licitadores de la resolucién motivada indicara la compensacion que procede abonar por
los gastos de licitacion, de conformidad con lo establecido en el Titulo V de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicasy
Procedimiento Administrativo Comun.

La adjudicacién provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato, se
notificard a los licitadores y se publicara, en todo caso, en el perfil de contratante del
6rgano de contratacidn, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 137 en cuanto a
la informacion que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remision sera de
cinco dias habiles.

En cuanto a bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 del
RGLCAP.

La valoracion de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a
un mismo grupo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del
RGLCAP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones
guedara a disposicion de los interesados

17.2.- Adjudicacion definitiva.

La elevacién a definitiva de la adjudicacion provisional, mediante resolucion motivada,
en base a lo establecido en el articulo 17.1 b) del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, no podra producirse antes de que transcurran diez dias habiles contados
desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberd presentar certificacion
administrativa expedida por el érgano competente, acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, y de las
correspondientes con respecto a este Excmo. Ayuntamiento y con la Seguridad Social,
y de haber constituido la garantia definitiva, conforme a lo estipulado en la clausula 152.

Se entendera que las empresas se encuentran al corriente cuando concurran las
circunstancias sefaladas en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

La adjudicacién definitiva del contrato se realizard dentro de los cinco dias habiles
siguientes a aquel en que expire el plazo establecido para la elevacion a definitiva de la
adjudicacion provisional, establecido en el articulo 17.1 b) del Real Decreto-Ley
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13/2009, de 26 de octubre, siempre que el adjudicatario haya presentado la
documentacion sefialada y constituido la garantia definitiva.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una
nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuera posible y que el
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste
un plazo de cinco dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo de
este apartado.

La adjudicacion definitiva del contrato, que en todo caso deberd ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores.

Después de formalizada se comunicara al Tribunal de Cuentas y al Registro Publico de
Contratos, en los términos que establecen los articulos 29 y 30 de la LCSP.

Clausula 182.- Perfeccion y formalizacién del contr  ato.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacién definitiva realizada por el 6rgano
de contratacion, formalizadndose en documento administrativo dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente al de la naotificacion de la adjudicacion definitiva
del mismo, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo sefialado, la Administracién podra acordar la resolucion del mismo, asi
como la incautacion de la garantia provisional que en su caso se hubiese constituido,
siendo tramite necesario la audiencia al interesado.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar,
con independencia de que pueda solicitar la resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Union Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del

plazo otorgado para la formalizacion del contrato, y el NIF asignado a la Unién.

Clausula 192.- Prerrogativas de la Administracion.
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Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por
razones de interés publico, los contratos y acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la
LCSP y por el RGLCAP.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe de la Asesoria
Juridica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y
resolucion, serdn inmediatamente ejecutivos.

Clausula 202.- Recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccién, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposicion, previsto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Definicién del objeto del contrato.

El contrato tendra por objeto la Redaccién de Proyecto y ejecucion de las obras de Instalacion
de pantallas acusticas en la calle Aries, junto a la Ronda Norte.

CNAE: 45.32.

CPV: 45320000.

2.- Presupuesto del contrato.

Valor estimado: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS, (172.413,79 euros), Impuesto sobre el Valor Afiadido no
incluido.

Tipo de presupuesto:
Presupuesto base de licitacion: DOSCIENTOS MIL EUROS, (200.000,00euros), Impuesto sobre
el Valor Afadido incluido.

De la cantidad anterior corresponde en concepto de IVA: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS, (27.586,21 euros).

Anualidad corriente: 2010.

3.- Crédito en que se ampara.
Fecha de aprobacion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial (Territorial (articulo
17.4 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre): 3 de marzo de 2010.

4.- Plazo de ejecucién.

El plazo de redaccion del proyecto sera de un mes, contado desde la adjudicacién definitiva del
contrato.

El plazo de ejecucion de las obras sera de seis meses, contados desde el dia siguiente a aquél
en que se extienda el acta de comprobacion del replanteo.

Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
creado por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, la fecha limite de ejecucion de las
obras seréa el dia 31 de diciembre de 2010. Por ello, el contratista, durante la ejecucion del
contrato, debera adoptar todas aquellas medidas necesarias que garanticen la finalizacion de la
obra en dicho plazo.

5.- Lugar de ejecucidn: Calle Aries.

6.- Clasificacion del contratista: No se exige.
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7.- Admision de variantes: No.
ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DID2....eeeeeeee e , con domicilio  en.......cccceeiiiiiiiiiiiiianes , calle
.......................................... , N°...ccceee.., ¥ DNI NO......................, en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre propio, (0 en representacion de la empresa
......................................... ), enterado de la licitacion, condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion del contrato de (TITULO)”, SE COMPROMETE a su ejecucion, con estricta
sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas y
demas documentacion que conforma el expediente, por el precio de
.................................................. euros (en cifras y letras), al que corresponde en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), la cantidad de.............ccccceeenne euros (en cifras y
letras); totalizdndose la oferta en........cccccceeevvvnnnneen. euros (en cifras y letras).

(Lugar, fecha y firma),
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

La Entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constituciéon de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES, por importe de: (en letras
y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Caceres, 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(razo6n social de la entidad)
(firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES.
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta de
la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,
hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la
Ley de Contratos del Sector Pablico, normativa de desarrollo y liego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Caceres, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Puablico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES.

Provincia

Fecha

Cadigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderadol/s.

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.
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ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR C ON LA
ADMINISTRACION.

(D] 5] I TR ,CONDNI/NIF.......oooiii en nombre propio o en representacion
de la empresa....ccccccceiiiiiicinnnnnn. , con CILF n°................. , en calidad
o =

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 30 de octubre de 2007,
en los términos y condiciones previstos en la misma.

Il.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Caceres.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 62 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA MANO DE OBRA A EMPLEAR.

D./D5,ccrrvcerrreernrereesseas s CONDNINIF ... vvviriirinriianns en nombre propio o en representacion de
la  empresa..........ccirivinnnens , con CIUF n° ...onns , y domicilio fiscal
.................................. , al objeto de participar en la contratacibén de las obras de
...................... , declara bajo su responsabilidad:
Que se compromete a destinar a la ejecucion del contrato un namero total de............., Jornales
de mano de obra directa, segun se justifica en el plan de obra adjunto.
Que se compromete a que de la mano de obra directa a emplear para la ejecucion de los
trabajos, ......occveuvvinennn. personas van a ser de nueva contratacion, inscritos en oficinas del
Servicio Extremerio de Empleo.
Que se compromete a que de los nuevos contratos de mano de obra directa a emplear en la
ejecucion de los trabajos, ................... contratos corresponderan a personas desempleadas de
larga duracién, entendiendo por desempleados de larga duracion aquellos que estuvieran
inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses con antelacién a al fecha de la
nueva contratacion.
Que se compromete a facilitar la documentacién que por el Ayuntamiento de Céceres le sea
requerida para el control y verificacién de los compromisos laborales que se recogen en este
documento, durante la ejecucion de los trabajos y a la finalizacién de Jos mismos, con el objeto
de cumplir con los requerimientos de justificacion de la inversién recogidos en el articulo 16 del
Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local.
Caceres, a 29 de marzo de 2010,
LA JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION,

én,Cancho Falcon.

Conforme:
EL 'SE_CRETA 10 GENERAL,

Edo.: Manuel Aunién Segador.

Diligencia: Para hacer constar que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
ha sido aprobado por Resolucion de la Alcaldia-Presidencia de fecha nueve de abril de dos mil
diez.

Caceres, a 12 de mayo de 2010,
EL SECRETARIO GENERAL,
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