PLIEGO TIPO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA REDACCION DE PROYECTO
Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REMODELACION Y MEJORA
DE LA ACCESIBILIDAD EN PLAZA DE AMERICA Y AVENIDA
DE ESPANA (CACERES). 1a FASE.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Cldausula 12.- Objeto.

Este Pliego tiene por objeto establecer las condicicnes administrativas particulares que
han de regir la contratacién de la Redaccién de Proyecto y ejecucién de las obras de
Remodelacién y mejora de la accesibilidad en Plaza de América y Avenida de Espafia de
Céceres. 12 Fase.

Las determinaciones técnicas se encuentran detalladas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas redactado por el Jefe de la Seccién de Viales y Tréfico, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado por el
érgano de contratacién, el documento en que se formalice el contrato, el pliego de
prescripciones técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares,
revestirdn caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

CPV:
45233200-1: Trabajos diversos de pavimentacion.
71300000-1: Trabajos de ingenieria.

Cldusula 27.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.
Responde la actuacién programada a la necesidad de reordenar espacios, renovar

pavimentos y servicios, y mejorar las condiciones de accesibilidad de la Plaza de América
y la Avenida de Espafia.



Clausula 33.- Naturaleza y régimen juridico.

Conteniendo el contrato objeto de este Pliego de Condiciones prestaciones
correspondientes a los contratos de servicios de consultoria y asistencia y a los contratos
de obras, se atenderd, para su calificacién y aplicacién de las normas que lo regulan, al
caracter de la prestacion que tenga mayor importancia desde el punto de vista
econdmico, en los términos del articulo 12 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Plblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En este sentido, calificaremos este contrato como un contrato administrativo de obras,
que se regira por las cldusulas contenidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas v, en lo no previsto en los mismos, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislative 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre. Supletoriamente le serén de aplicacidn las restantes normas de derecho
administrativo vy, en su defecto, las normas de derecho privado.

El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se formalice
con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdiccion y competencia que corresponda a
este Ayuntamiento, renunciado a cualquier fuero o privilegio que pudiera afectarle.
Cldusula 42.- Tramitacién y procedimiento de adjudicacién.

4.1.- Tramitacién.

El expediente de tramitard por el procedimiento ordinario previsto en los articulos 109 y
110 del TRLCSP

4.2.~ Procedimiento de adjudicacion.
El contrato se adjudicard por procedimiento abierto atendiendo a una pluralidad de
criterios, en los términos establecidos en los articulos 138 a 147, 150 a 156 y 157 a 161

del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cldusula 52.- Presupuesto base de licitacién. Valor estimado y precio del
contrato.

La retribucién del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en
euros.



El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad de SEISCIENTOS MIL EUROS,
(600,000,00 euros), Impuesto sobre el Valor Afadido incluido.

Su calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, seglin los documentos
contractuales y la legislacidén vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA}), de conformidad con lo establecido en el articulo 87.2 del TRLCSP.

El Valor Estimado del contrato asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS,
(495.867,76 euros).

El precio del contrato seré el que fije el drgano de contratacién de acuerdo con la oferta
seleccionada.

Cldusula 63.- Financiacién. Existencia de crédito.

Las obligaciones derivadas de este contrato se financiardn con cargo a la aplicacion
presupuestaria 17/155/61, vincuiada ai proyecio 2012 2 CREDI 23, seglin se hace constar
en el documento de Retencidon de Crédito, nimero de referencia 22012001410, en los
términos sefialados en el informe emitido por la Intervencién Municipal.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION

Clausula 72,- Tramitacién y procedimiento de adjudicacién.

7.1.- Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiente abierto, atendiendo a una pluralidad de
criterios, de conformidad con lo establecido en los articulos 138 a 147, 150 a 156y 157 a
161 del TRLCSP.

7.2.- Capacidad para concurrir.

Podran participar en esta licitacidon las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las

prohibiciones para contratar contempladas en el articulo 60 del TRLCSP, y se encuentran
debidamente clasificadas.



Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TRLCSP.
Cada uno de los empresarios que componen la agrupacién, deberdn acreditar su
capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la
presentacién de la documentacién a que hacen referencia las cldusulas siguientes. La
duracién de las uniones temporales de empresarios seré coincidente con la del contrato
hasta su extincién, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la persona o
entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de
todos ellos frente a la Administracién. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unién.

7.3.- Garantia provisional.
a.- Constitucion.

Para participar en la licitacién los interesados deberan acreditar 1a constitucion previa, a
disposicién del érgano de contratacidn, de una garantia provisional del 2 por ciento del
presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo
IV del TRLCSP vy, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacién del contrato. Para el licitador que resulte
adjudicatario, la garantia respondera también del cumplimiento de las obligaciones que le
impone el segundo pérrafo del articulo 151.2 TRLCSP.

En caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse
por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal (art. 61.1 del RGLCAP).

b.- Devolucién y cancelacién de las garantias.



La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicaciéon del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al licitador cuya proposicidn hubiera sido seleccionada para la adjudicacién hasta
que proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que
retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacién.

El adjudicatario podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucién de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelard inmediatamente a la constitucidon de la definitiva.

7.4.- Presentacién de proposiciones.
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7.4.1.- Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones.

Las proposiciones serdn secretas y se. ajustardn a lo establecido en este Pliego de
Condiciones. Su presentacién presume la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas cldusulas sin salvedad alguna.

Se presentardn en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo.
Ayuntamiento, en mano de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo de dos me
la publicacidn ] ici

Si el ultimo dia de presentacién de proposiciones fuera sdbado, domingo o festivo, el
plazo terminaria el siguiente dia habil.

También podran presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado debera acreditar, con
el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicién del envio en la Oficina de
Correos y anunciar el mismo dia al Organo de Contratacion, por FAX, TELEX o Telegrama,
la remision de la proposicion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la proposicién,
en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

No obstante, transcurridos diez dias desde la terminacién del plazo de presentacion no
sera admitida ninguna solicitud enviada por correo.

Entregada y admitida no podra ser retirada por el licitador.

Cada licitador no podré presentar més de una proposicién. Tampoco podrd suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién

de todas las propuestas por él suscritas.

7.4.2.- Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos.



Los licitadores deberan solicitar informacién adicional sobre los pliegos o documentacién
complementaria con una antelacién de siete dias a la fecha limite para la recepcién de
ofertas.

7.4.3.- Contenido de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres cerrados y firmados por el mismo o persona que lo
represente, en los que figurard ademas de la razén social y la denominacién de la Entidad
concursante, el titulo de! procedimiento abierto, y contendran: el primero (A), la
documentacién acreditativa del cumplimiento de requisitos previos exigidos para tomar
parte en el procedimiento abierto, el segundo (B), la documentacién relativa a los criterios
de adjudicacién ponderables en funcién de un juicio de valor y, el tercero (C), la
documentacién relativa a los criterios cuantificables en cifras o porcentajes.

Todo ello conforme se indica a continuacion:

Sobre A:

* Titulo: "Documentacién para tomar parte en el procedimiento abierto
convocado para la contratacién de la Redaccién de proyecto y ejecucién de las
obras de Remodeiacién y mejora de ia accesibiiidad en Plaza de América y
Avenida de Espaifia (Cdceres). 12 Fase”,

* Contenido.- En este sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes
documentos:

a.1,- Capacidad de obrar.

a.1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditaréd mediante la escritura o documente de constitucién y de modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad
de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el carrespondiente Registro oficial.

a.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditard por su inscripcién en un registro
procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estén establecidos, o mediante
la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacién.



Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

a.1.3.- En el supuesto de concurrir un empresario individual acompafiard el Documento
Nacional de Identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen solicitudes de participacion en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompafar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de
Céceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberadn presentar
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacién. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacién
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

b.- Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en et Anexo IV al presente pliego,
de que el licitador, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona jurfdica, asf como el firmante de la proposicion,
no estén incursos en ninguna de ias prohibiciones para contratar recogidas en ei articuio
60 del TRLCSP. Esta declaracidn incluiré la manifestacién de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo
que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de Caceres.

La justificacién acreditativa de tal requisito deberd presentarse, antes de la adjudicacién
del contrato, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

¢.~ Uniones temporales de empresas.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los concursantes, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso en el que se
indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada
uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico
de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucidn en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
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unién, antes de la formalizacién del contrato. En todo caso, la duracién de la unién sera
coincidente con la del contrato hasta su extincidn.

d.- Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacién o de Ia
titulacion del licitador individual.

Los licitadores deberdn presentar la documentacién que acredite debidamente que la
finalidad o actividad de la persona fisica o juridica tenga relacién directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, Igualmente
deberan acreditar que disponen de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

e.- Los que acrediten o justifiquen los requisitos de clasificacién empresarial.

Los licitadores deberan acreditar estar en posesién de la siguiente clasificacion
empresarial:

* Grupo E. Subgrupo 1. Categoria b.
* Grupo G, Subgrupo 6. Categoria d.
* Grupo K. Subgrupo 6. Categoria a.

f.- Jurisdiccién de concursantes extranjeros.

Los concursantes extranjeros deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

h.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcidén en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Caceres
eximira a los licitadores inscritos de |a presentacidn en las convocatorias de contratacién
de la documentacién relativa a la personalidad y capacidad de obrar, representacién,
habilitacién profesional o empresarial, y clasificacion, asi como de las declaraciones de no
encontrarse incurso en prohibiciones para contratar con la Administracion, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no
tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Cdceres.

Esta certificacion deberd acompafiarse de una declaracién responsable del licitador en fa
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacién. Esta manifestacién deberd reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.



i.- Documento acreditativo de la constitucién de la garantia provisional exigida en la
cldusula 7.3 de este Pliego de Clausulas Administrativas particulares.

J.- Una relacion de todos los documentos incluidos en este sobre.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada
por funcionario habilitado para ello.

* Sobre B!

*Titulo: "Documentacién relativa a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes”.

En este sobre se incluird la documentacién relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién
dependa de un juicio de valor que impida su valoracién mediante cifras o porcentajes.

La documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor
debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposicion con
objeto de evitar el conocimiento de esta Gltima antes de que se haya efectuado la
valoracién de aquéllos.

La inclusién en el sobre de “*documentacién referente a criterios no valorables en cifras o
porcentajes” de cualquier documento que contenga informacion que deba obrar en el
sobre de "documentacién relativa a los criterios cuantificables en cifras o porcentajes”
serd motivo de exclusién por la Mesa de contratacion.

* Contenido.- Contendra aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de
los criterios fijados en este pliego. En particular:

Documentacién técnica descriptiva de las obras con rango de PROYECTO BASICO. Este
documento tendra como contenido todo el que obligatoriamente sea preciso desarrollar de
acuerdo con las directrices del colegio profesional al que se adscriba el técnico principal
redactor del proyecto, y en todo caso la estructura e informacién exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

* Sobre C:

* Titulo: " Documentacion relativa a los criterios cuantificables en cifras o
porcentajes”.

* Contenido:



Este sobre contendrd la proposicidn econdmica, y aqueilos documentos relativos a los
criterios de valoracién, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicacién de
una férmula.

La inclusidn de la documentacidn relativa a criterios cuantificables en cifras o porcentajes
en un sobre distinto al Sobre C determinaré la exclusién de la oferta. Asimismo, la
apertura del sobre que contenga la proposicién econdmica con anterioridad a fa sesién
publica en que deba efectuarse, por defecto imputable al licitador en la cumplimentacién
de los sobres, determinara la exclusion de la oferta.

La proposicion econdmica expresara el precio de ejecucion del contrato, debiendo figurar
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido. La oferta
econdmica se presentard conforme al modelo que se incorpora como Anexo I a este
Pliego.

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina o con letra clara y no se aceptaran
aquélias que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan conocer claramente
lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

7.5.- Constitucién de la Mesa de Contratacién, examen y calificacién de
documentacién, valoracién de la solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional y apertura de proposiciones.

7.5.1.- Constitucion de la Mesa.

Una vez finalizado el plazo de presentacidn de proposiciones, se constituird la Mesa de
Contratacién que estara integrada del siguiente modo:

Presidente: D. José M@ Gonzalez Floriano.
Vocales:

Titular: Sr. Secretario General de la Corporacién.
Suplente: Funcionario a quien legalmente le corresponda.

Titular: Sr, Interventor Municipal.
Suplente: Funcionario a quien legalmente corresponda.

Titular (PP-EU): D, Valentin Pacheco Polo.
Suplente (PP-EU): D. Jorge Lorenzo Sudrez Moreno.

Titular (PP-EU): D. José M2 Asenjo Calderén.
Suplente (PP-EU): D3 M2 Teresa Gonzélez Fernédndez.
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Titular (PP-EU): D. Jorge Carrasco Garcia.
Suplente (PP-EU): D@ M@ Eugenia Garcia Garcia.

Titular (PSOE): D. Miguel Lépez Guerrero.
Suplente (PSOE): D. Victor Garcia Vega.

Titular (IZQUIERDA UNIDA-VERDES): D2 Luisa Margarita Gonzélez-Jubete Navarro.
Suplente (IZQUIERDA UNIDA-VERDES): D. Manuel Cruz Moreno.

Actuard como Secretaria la Jefe de la Seccién de Contratacién (Titular).
Suplente: Funcfonario a quien legalmente le corresponda.

El acto de calificacién de documentacién y apertura de proposiciones se celebrara en el
Saldn de Sesiones de la Casa Consistorial, una vez finalizado el plazo de licitacién, en la
primera sesién ordinaria que celebre la Mesa de Contratacion, que se retne los segundos
y cuartos jueves de cada mes, a las 10,00 horas.

Cuando se hubiere anunciado en forma por algun licitador la presentacion de ofertas por
correo, y éstas no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de finalizar el plazo
ordinario de presentacidn de proposiciones, el acto de apertura de plicas tendra lugar,
transcurridos diez dias, a la misma hora, en Ia primera sesion ordinaria que se ceiebre.

7.5.2.- Calificacién de la documentacién y defectos u omisiones subsanables.

La Mesa de Contratacion calificard previamente los documentos presentados en tiempo y
forma contenidos en el sobre A), acreditativos de la personalidad juridica, capacidad de
obrar, apoderamiento, clasificacién empresarial, y demas requisitos a que se refiere el
articulo 146.1 del TRLCSP. A los efectos de la expresada calificacién, el Presidente ordenara
la apertura de los sobres, y el Secretario certificara la relacién de documentos que figuren
en cada uno de ellos.

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en fa documentacion presentada lo
comunicaré verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberdn hacerse pdblicas a través de anuncios del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de contratacion.

De lo actuado anteriormente se dejard constancia en el acta que necesariamente debe
extenderse,

Una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
apreciados, la Mesa determinard los licitadores que deben quedar excluidos del
procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este pliego,
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con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre las
causas de su rechazo.

A los efectos establecidos. en los articulos 72 a 78 del TRLCSP, el érgano y la Mesa de
Contratacién podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, 1o que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después de
declaradas admitidas las ofertas.

7.5.3.- Apertura de las proposiciones.

Concluida la fase anterior, se celebrara el acto publico de apertura de las proposiciones,
que se desarrollara de conformidad con lo establecido en el articulo 160 del TRLCSP.

Comenzaré el acto dandose lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que figuren en
los certificados extendidos por el jefe de la oficina receptora de las mismas, hecho lo cual se
dard conocimiento al plblico del niimero de Ias proposiciones recibidas y nombre de los
licitadores, dando ocasién a los interesados para que puedan comprobar que fos sobres que
contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas candiciones en que fueron
entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de |la Mesa y las que
como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se
presenten dudas de las. condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se
suspendera el acto y se realizardn urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo
sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente y por escrito a los licitadores, la
reanudacidn del acto publico una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de los documentos presentados, con
expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisién
de estas Ultimas y notificara el resultado de la calificacién.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

En este acto sélo se efectuard la apertura del sobre B) correspondiente a los criterios no
cuantificables automaticamente, entregandose al drgano encargado de su valoracion la
documentacién contenida en el mismo, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

La apertura de tales documentaciones se llevard a cabo en un acto de caracter puiblico,
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cuya celebracidon debera tener lugar en un plazo no superior a siete dias a contar desde la
apertura de la documentacién administrativa a que se refiere el articulo 146.1 del TRLCSP.

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanacion de errores u omisiones en esta
documentacion, la Mesa concedera para efactuarla un plazo inferior al indicado al objeto de
que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él.

El acto de apertura del resto de la proposicién, se celebrard en el dia y hora sefialados en
el perfil de contratante del érgano de contratacion.

En el dia y hora sefialados, se abrird la proposicidon econémica.

No obstante si la Mesa de Contratacién hubiese observado en la calificacién de la
documentacion presentada por los licitadores defectos u omisiones subsanables o necesidad
de recabar documentacién complementaria, conforme a lo establecido en los apartados
anteriores, el acto de apertura de las ofertas econ6micas admitidas quedara dilatado hasta
que finalicen las citadas operaciones, posponiéndose hasta el dia y hora que establezca la
Mesa de Contratacién en ese instante,

Dicho acuerdo se hara ptblico verbalmente a los asistentes al acto de apertura, sin perjuicio
de su publicacién en el Tablén de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Comenzara el acto de apertura de proposiciones dandose lectura de la valoracion asignada
a los elementos de la oferta que deban ponderarse en funcidén de juicios de valor,
abriéndose, posteriormente los sobres C) y dando a conocer el contenido de los mismos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en
este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacion de
defectos u omisiones.

La Mesa procederd a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacién al drgano de contratacién, una vez ponderados
los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccidn del adjudicatario y, sin perjuicio
de la intervencion del comité de expertos a que hace referencia el articulo 150.2, cuya
evaluacidn de los criterios vinculard a aquélla a efectos de formular la propuesta,

7.5.4.- Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
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admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, serd rechazada por la Mesa, en resolucién motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal de que lo uno o la otra no
alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

7.5.5.- Comité de expertos.

En cumplimiento de lo sefialado en el articulo 150 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico y, teniendo en cuenta que en esta licitacién se ha atribuido a
los criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas una ponderacién
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor, y de conformidad con lo establecido en los articulos 28, 29 y 30 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, el érgano de contratacién designa en este Pliego un Comité de
Expertos formado por tres miembros, que evaluaran las ofertas conforme a estos criterios
fijados en el apartado 1 de la cléusula 7.6 y en el plazo maximo de diez dias hébiles
desde el siguiente al de la recepcidn de |a solicitud de emisién de Informe.

La composicién del Comité de Expertos es la siguiente:

- D. Agustin Matias Sénchez (ICCP). Jefe del Departamento de Construccién de la UEX.
- D. Antonio Gémez Gonzélez (Arquitecto). Jefe de la Unidad Administrativa de Medio
Ambiente, Planeamiento y Gestién Urbanistica del Ayuntamiento de Céceres.

- D. Agustin Flores Alcantara (Ingeniero de Edificacién). Técnico responsable de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Caceres.

7.6.-Criterios base para Ia adjudicacién.

Los criterios objetivos que servirdn de base para la adjudicacion del procedimiento abierto,
por orden decreciente de importancia, serén los siguientes:

1. Criterios no valorables en cifras o porcentajes. (Hasta 77 puntos).

1.1.- Mayor calidad en las distintas unidades constructivas (De 0 a 35 puntos):

a.- Dimensionamiento (con suficiente margen de seguridad) para los usos previstos, en
secciones de pavimento de aceras y bulevar, Calidad de solados y bordillcs. Menor

mantenimiento y facilidad de reposicion. Relacién calidad - presupuesto. Plan de ensayos
y control de calidad. (De 0 a 27 puntos).
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b.- Calidad del resto de unidades. Pavimento de calzadas, alumbrado, mobiliario urbano,
sefializacién, etc. Relacién calidad - presupuesto. Plan de ensayos y control de calidad.
(De 0 a 8 puntos).

1.2.- Mejor solucidn general. Disefio urbanistico de la actuacién propuesta, en la que se
tendrd en cuenta ia calidad ambiental, funcionalidad, estética, integracién en el entornoy
la adecuacion a las necesidades descritas. Mejor relacién entre calidad de soluciones
constructivas y superficie de pavimento renovada en esta primera fase. Itinerarios
peatonales, espacios estanciales, mejora en el trazado de intersecciones, ordenacién de
estacionamientos, paradas bus y taxis, etc. Programacién de las obras. Menor afeccion a
la movilidad y servicios existentes. (De 0 a 30 puntos).

1.3.- Nivel de cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en: itinerarios peatonales,
pavimentos, vados, pasos de peatones, rampas, parques, aparcamientos, mobiliario
urbano, paradas de bus y taxi, alumbrado y en cualquier otro aspecto de la actuacién que
afecte a la accesibilidad. (De 0 a 8 puntos).

1.4.- Mayor grado de definicién y desarrollo de la documentacién técnica presentada
(Proyecto Bésico). Estudios y andlisis previos. Justificaciones de los distintos aspectos de
la solucién propuesta: calidad ambiental, pavimentos, accesibilidad, tréfico, alumbrado y

miobiliario, (De ¢ a 4 puntos).
2, Criterios valorables en cifras o porcentajes. (Hasta 23 puntos).
2.1.- Mayor baja econémica. (De 0 al5 puntos).

A efectos de valoracién, las ofertas econémicas vendrdn expresadas en término de
porcentaje de baja aplicable al presupuesto del proyecto basico (12 fase), de tal forma
que el presupuesto de ejecucién por contrata resultante sea de 600.000 euros (IVA
incluido).

Para su valoracién se asignara la maxima puntuacidn a aquella oferta que iguale el limite
de baja establecido (20 puntos porcentuales), el resto se valorard proporcionalmente
aplicando fa formula que se propone.

Férmula que se aplicard para puntuar las ofertas econémicas:

1. Se punttan con “0” puntos todas las ofertas que superan la baja de 20 puntos
porcentuales.

2. Al resto de ofertas se les aplicard la siguiente férmula:

P = 15 x (0/20)
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P = Puntuacién obtenida por cada oferta.
20 = Porcentaje establecido como limite de baja temeraria.
Ol = Porcentaje de baja correspondiente a cada licitador,

2.2.- Mayor periodo de garantia. (De 0 a 5 puntos).

Se asignard la maxima puntuacion (5) a aquellas ofertas que ofrezcan el mayor periodo
de garantia y “0” a las que no superen el obligado afio de garantia. El resto de ofertas
obtendran una puntuacion segun la siguiente formula:

P =5 x ((PI-1) /(Pm-1))

P = Puntuacion obtenida por cada oferta.
Pm = Periodo de garantia mas elevado de los propuestos.
Pl = Periodo de garantia propuesto por cada licitador.

2.3.- Menor plazo de ejecucion de las obras hasta un minimo de 8 meses. (De 0 a 3
puntos).

Justificacién del plazo propuesto mediante el desglose del plan de obra por capitulos y
partidas, con estudio del camino critico, afecciones por estadisticas meteoroidgicas y
asignacién de medios.

CAPITULO TERCERO i
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cliusula 83.- Adjudicacién y formalizacién del contrato.

8.1.- Adjudicacién y notificacién de la adjudicacién.

El Ayuntamiento de Céceres tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a
la proposicion econdmicamente mas ventajosa, motivando, en todo caso, su resolucién
con referencia a los criterios de adjudicacién o, declarar desierto el procedimiento abierto.
El érgano de contratacién, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicaré el
contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las

proposiciones. De no dictarse la adjudicacién en dicho plazo el empresario tiene derecho a
retirar su proposicidn y a que se le devuelva la garantia depositada,

No podrd declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dfas habiles, a contar
desde el siguiente a aqué! en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, y las correspondientes con este Excmo. Ayuntamiento y con la
Seguridad Social o autorice al érgano de contratacién para obtener de forma directa la
acreditacién de ello; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme al articulo 64.2
del TRLCSP y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar Ja
misma la documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacién adjudicard el contrato dentro de los cinca dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacién.

La adjudicacion deberad ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores vy,
simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante y en el Boletin Oficial de la

Drmvsimeia
rirovindia,

Sera de aplicacién a la motivacién de la adjudicacién la excepcidn de confidencialidad
contenido en el articulo 153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicard el plazo en que
debe procederse a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

La adjudicacién deberd recaer en el plazo méaximo de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

En cuanto a bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 152 del TRLCSP.

La valoracién de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo se reatizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente. Adjudicado
el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de
los interesados.

8.2.- Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia y desistimiento.
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La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que ho los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Antes de la adjudicacion del contrato, el érgano de contratacidn por razones de interés
pidblico debidamente justificadas podra renunciar a celebrar un contrato, También podra
desistir de la adjudicacién cuando se aprecie una infraccidén no subsanable de las normas
de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacidn.

En estos supuestos et drgano de contratacién en ta notificacion a los licitadores indicara la
compensacién que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitacién
de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

8.3.- Perfeccién y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionard con su formalizacién.

Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el
documento en que se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

La formalizacidn del contrato deberd efectuarse en un plazo maximo de quince dfas
hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacién y se publicard en el perfil de contratante del érgano de contratacién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizard
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
casos previstos en el articulo 113 del TRLCSP.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura pablica y el NIF
asignado a la Unidn dentro del plazo otergado para la formalizacion del contrato.
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La formalizacion del contrato se publicara en et perfil de contratante y en el BOP, en el
plazo de cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de la misma, en los términos del
articulo 154 del TRLCSP.

Cldusula 93.- Garantia definitiva,
a.- Constitucioén.

El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa deberad constituir a
disposicion del érgano de contratacion, en el plazo de diez dias hébiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento efectuado por el érgano de
contratacién, una garantia de un 5 por ciento del importe de adjudicacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, de conformidad con lo establecido en el art. 95 del
TRLCSP. De no cumplimentarse adecuadamente este requisito en el plazo sefialado por
causas a él imputables, la Administracidn no efectuara la adjudicacion a su favor, siendo
de aplicacién lo dispuesto en el Gltimo pdrrafo del articuo 151.2 TRLCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el articulo 96
del TRLCSP, debiendo depositarse en la Tesoreria del Ayuntamiento de Céceres.

i s de ava! v de certificado de segurc de caucion. como Anexos T+ TIT
Se adjuntan modelos de aval y de certificado de SEGUIro Ge Caucion, COMO ANEXKOS L1 Y Ll
este pliego.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificacion, a efectos
de que guarde la debida proporcidén con el nuevo precio modificado, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucién contractual.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion,

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del
TRLCSP.

b.- Devolucién y cancelacién.

La devolucién y cancelacion de las garantias definitivas se efectuara de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 100 TRLCSP,
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CAPITULO CUARTO
EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 102,-Ejecucién del contrato.
10.1.- De la interpretacién del proyecto y direccién de las obras.
10.1.1.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad
de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

10.1.2.- Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacidn, a través de la direccién de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra ejecutada.

El Director de las obras podrd estar auxiliado por el personal que el 6rgano de
contratacién designe.

Sera misién del director facuitativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
comprobacién de la realizacion de las obras segln el proyecto, asi como sus instrucciones
en el curso de la ejecucién de las mismas.

El Delegado de obra del contratista deberd ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
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ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos serén de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su
comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podréd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién
certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucidn y reparacién de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la
demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo estabiecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes.

La direccién podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos
sin perjuicioc de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, serd
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccién de la obra.

10.2.- Vigencia del Contrato.

La vigencia del contrato se extiende desde la firma del contrato hasta la devolucién de la
garantia,

10.3.- Del plazo y lugar de ejecucién.
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a.- Redaccién de Proyecto.

El proyecto de ejecucidn se presentara en el plazo de CUARENTA Y CINCO DIAS, a contar
desde la formalizacién del contrato.

b.- Ejecucion de las obras.

El plazo de ejecucion de las obras serd de DOCE MESES, a contar desde el dia siguiente al
de la firma del acta de comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio
de la obra. Este plazo podré ser objeto de reduccién por los licitadores en sus ofertas.

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
gue en la aprobacién se determinen, se entenderén integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plaza contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se es i
el articulo 96 del RGLCAP,

Los plazos parciales seran los que se fijen como tales en la aprobacién del programa de
trabajo.

10.4.- Cumpiimiento de plazos y penalidades por demora.

El contratista estd obligade a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisard intimacion previa de la
Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputabies al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo totai, la Administracién podra optar indistintamente
por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades econémicas. Estas
tendrén la cuantia determinada en los parrafos cuarto y quinto del articulo 212 del
TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
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mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

La Administracion tendré la misma facultad a que se refiere el parrafo anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales.

Las penalidades se impondrén de conformidad con lo establecido en el apartado 8 del
articulo 212 del TRLCSP.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se estara
a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 213 del TRLCSP.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién
por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracidn, originados por la
demora del contratista.

10.5.- Ejecucion del contrato y responsabilidades del contratista.

10.5.1.- Redaccién de Proyecto.

El proyecto se redactara con estricta sujecidn a las cldusulas contenidas en este Pliego y
en el de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacion diere al contratista la Administracién,

El contratista presentard el Proyecto al 6rgano de contratacién para su supervision,
aprobacion y replanteo. Si la Administracién observare defectos o referencias a precios
inadecuados en el proyecto recibido requerird su subsanacién del contratista, en los
términos del articulo 310 del TRLCSP, sin que pueda iniciarse la ejecucién de la obra
hasta que se proceda a una nueva supervisién, aprobacién y replanteo del proyecto.

En el supuesto de que el érganc de contratacién y el contratista no llegaren a un acuerdo
sobre los precios, el Ultimo quedara exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho
frente al 6rgano de contratacién que el pago de los trabajos de redaccién del
correspondiente proyecto.

El érgano de contratacidn exigird la subsanacién por el contratista de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgéndole al efecto el correspondiente plazo que
no podré exceder de dos meses. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen
sido corregidas, la Administracién podrd, atendiendo a las circunstancias concurrentes,
optar por la resolucion del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.
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En el primer caso, procedera la incautacion de la garantia y el contratista incurrira en la
obligacién de abonar a la Administracién una indemnizacién equivalente al 25 por 100 de
los honorarios por redaccién de proyecto fijados en el contrato. En el segundo caso, el
nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas serd de un mes
improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25 por 100 de
los honorarios de redaccién de proyecto.

De producirse un nuevo incumplimiento, procederd la resolucién del contrato con
obligacién por parte del contratista de abonar a la Administracion una indemnizacién igual
al importe de los honorarios de redaccién de proyecto con pérdida de la garantia.

Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesién del Ultimo plazo,
renunciare a la realizacién del proyecto deberd abonar a la Administracion una
indemnizacién igual a la mitad de los honorarios con pérdida de la garantia.

10.5.1.2.- Indemnizaciones y responsabilidad por defectos o errores de proyecto.

Para los casos en que e} presupuesto de ejecucién de la obra prevista en el proyecto se
desviara en mas de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la
misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor,
estaremos a lo dispuesto en el articulo 311 dei texto refundido de ia Ley de Contratos del
Sector Plblico, que establece un sistema de indemnizaciones consistentes en una
minoracién del precio del contrato de elaboracién del proyecto, en funcién del porcentaje
de desviacién, hasta un méximo equivalente a la mitad de aquél.

El contratista debe abonar el importe de la correspondiente indemnizacién en el plazo de
un mes a partir de la notificacién de la resolucién correspondiente, que se adoptara,
previa tramitacién de expediente, con audiencia del contratista.

Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, el contratista serd
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contratista responderd, asimismo, de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion o
explotacién de las obras se causen tanto a la Administracién como a terceros, por
defectos e insuficiencias técnicas del Proyecto o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido,
imputables a aquél.

En cuanto al valor de la indemnizacién derivada de esta responsabilidad se estara a lo
dispuesto en el articulo 312 del TRLCSP.
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10.5.2.- Efecucion de las obras.
10.5.2.1.- Comprobacién del replanteo.

La ejecucidn de las obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo, que se
realizard en el plazo de un mes desde la fecha de aprobacion y replanteo del proyecto de
ejecucion. Dicha comprobacidn se llevard a cabo por el Director de las obras, en presencia
del contratista, extendiéndose acta del resultado, que sera firmada por ambas partes,
remitiéndose un ejemplar a la Seccién de Contratacién.

Si el contratista, sin causa justificada, no acudiera al acto de comprobacién del replanteo,
se considerara como causa de incumplimiento del contrato, con las consecuencias
previstas en la Ley.

10.5.2.2.- Ejecucién de las obras y responsabilidad del contratista.

Las obras deberan realizarse en un plazo maximeo de doce meses, empezando a contar
dicho plazo desde el dia siguiente a aquel en que se firme el acta de comprobacién del
replanteo. Se ejecutardn con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas en el contrato y
conforme al Proyecto aprobado por este Ayuntamiento y a las instrucciones que en
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1 rnmbraticts la divacciAn Forlbabivs dAa lao &
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista serd responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

10.5.2.3.- Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi come de los plazos parciales sefialados para su ejecucién
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa de la
Administracién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente
por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades econémicas. Estas
tendran la cuantia determinada en los parrafos cuarto y quinto del articulo 212 del
TRLCSP.

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el parrafo anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales.
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Las penalidades se impondran de conformidad con lo establecido en el apartado 8 del
articulo 212 del TRLCSP.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos déndole prorroga del ttempo que se le habia sefialado, se estara
a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 213 del TRLCSP.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacion
por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién, originados por la
demora del contratista.

10.6.- Indemnizacién de daiios y perjuicios.

Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato,
salvo que tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion.

Cldusula 113.- Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura dei contratista, y éste no tendra
derecho a indemnizaciones por pérdidas, averias y perjuicios ocasionados en las obras,
salvo en los casos de fuerza mayor.

Cléusula 122.- Modificacién y suspension del contrato.

12.1.- Modificacién del contrato.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden por
razones de interés ptblico, en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108,
210, 219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del
RGLCAP, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse en documento administrativo,
conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

12.2.- Suspensién del contrato.

En caso de producirse una suspensién del contrato, se estara a lo estipulado en el articulo
220 y 238 del TRLCSP. En los supuestos de suspension temporal, parcial o total ¢
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definitiva, se levantara acta de suspensidn con los requisitos y formalidades establecidos
en dicho texto legal.

CAPITULO QUINTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LA ADMINISTRACION

Cldusula 133.- Derechos y obligaciones del contratista.
13.1.- Derechos del contratista.
13.1.1.~ Pago del precio.

El contratista tiene derecho al abono de la prestacién realizada en los términos
establecidos en la Ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido.

La Administracion tendrd la obligacién de abonar el precio del contrato dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacidn total o parcial del contrato, sin
perjuicic del plaze especial previsto en ef articulo 222.4, v, si se demorase deberd abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias, los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Para la fase de redaccién del Proyecto de Ejecucidn el pago se realizard en libramientos
parciales sucesivos correspondientes a las diferentes fases:

- E1 50 % a la entrega del proyecto de ejecucidn completo, sin suponer en forma alguna la
aprobacién y recepcién del trabajo realizado.

- El 50 % restante, una vez que el érgano de contratacién haya mostrado su conformidad
con el proyecto y se hayan entregado las preceptivas copias.

La Administracién podré realizar abonos a cuenta por operaciones preparatorias,
instalaciones o adquisiciones de equipos y medios auxiliares, en la forma y con las
garantias que a tal efecto, determinen los articulos 232 del TRLCSP y 210 del RGLCAP.,

13.1.2.- Revisién de precios.

Atendiendo al plazo de duracién de este contrato, no procede la revisién de precios.
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13.2.- De las exigencias al contratista.
13.2.1.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecidn a las cldusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, 0 en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato
en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios
urbanfsticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracién.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones.

E! contratista estd obligade no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendré la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda
en las obras hasta la recepcién de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacidn,
se entenderédn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como pattida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
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13.2,2.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucién del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, serd de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de construccién.

13.2.3.- Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucidn del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrd durante el plazo dos afios desde el
conocimiento de esta informacié

Los 6rganos de contratacién no podrdn divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacién a la que
hayan dado ese cardcter.

13.2.4.- Proteccién de datos de cardcter personal,

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de cardcter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistird aln después de la
finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccién
de Datos de Caracter Personal, de 13 de diclembre de 1999.

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacién del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo ta empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacidn de los servicios que se presten como
consecuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de
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los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su
trabajo.

Si el contrato adjudicado implica e tratamiento de datos de caracter personal se deberd
respetar en su integridad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de
Datos de Cardcter Personal, y su normativa de desarrollo.

13.2.5.- Obligaciones del contratista de cardcter especifico.

Ademés de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, el contratista asumira las siguientes obligaciones:

a.- El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b.- El contratista esta obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las
obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la
zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aguéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.

J L [P P

c.- Son de cuenta del contratista ios gastos e impuestos derivados de ios anuncios
oficiales de la licitacion y de formalizacién del contrato, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucién del contrato.

d.- El contratista debera llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente
ditigenciados.

e.- La Administracién contratante, de una manera continuada y directa ejercerd la
inspeccién y vigilancia de la ejecucion del contrato. El contratista facilitara la visita,
examen y demds comprobaciones que en estas labores de inspeccion realice la
Administracion.

f.- El contratista respondera de su personal dependiente por actos, errores u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En
supuestos extremos debidamente motivados, la Administracién podra requerir al
contratista la adopcién de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen
orden de ejecucion de lo pactado.

g.- El contratista designara un responsable de la ejecucion del contrato, asi como de las
comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion. El
responsable del contratista sera una persona fisica que representara a aquél frente a la
Administracion.
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Cldusula 142.- Potestades de la Administraciéon.
Son potestades de esta Administracién:

a.- Ejercer de forma continuada y directa, la direccién, inspeccién y vigilancia del
desarrolio de los trabajos contratados.

b.- El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver
las dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por
razones de interés pUblico, los contratos y acordar su resolucién y determinar los efectos
de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en el articulo 210
del TRLCSP.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe de la Asesoria Juridica,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacion y resolucién, seran
inmediatamente ejecutivos.

c.- Exigir la existencia de medios y organizacidn necesarios para el cumplimiento del
contrato.

lice acciones u omision L mprometan rturben la
marcha de los trabajos, la Administracion podra exigir la adopcién de medidas concretas y
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

» O

e.- Desistir unilateralmente del contrato, con resarcimiento al adjudicatario de los dafios e
indemnizacién de los perjuicios causados, por motivos de utilidad publica.

f.- Cualesquiera otra que establezca la legislacién vigente.
Cldusula 152.- Obligaciones de la Administracién.
Serén obligaciones de la Administracién las derivadas del clausulado de este Pliego.

En concreto, el abono al adjudicatario con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos
realizados.

CAPITULO QUINTO
EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por cumplimento o por resolucién.
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Cliusula 162.- Cumplimiento del contrato y recepcion.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de fa Administracion, la totalidad de
su objeto.

En todo caso su constatacién exigird por parte de la Administracién un acto formal y
positivo de recepcidn o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion
del objeto del contrato.

A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos previstos en el articulo 222.2
del TRLCSP, concurrird el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del
TRLCSP, si se hubiese nombrado, ¢ un facultativo designado por la Administracidn,
representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran ias obras en buen estado y con arregio a {as prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia, que sera de un afio desde el acto formal de recepcién o cuando se déel
supuesto contemplado en el articulo 235.6 del TRLCSP, desde el momento en el que se
acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el actay
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquélios, Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiera efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

Cldusula 172.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera, como minimo, de un afio a contar desde la fecha del acta de
recepcién de las obras. Este plazo podrd ser ampliado por los licitadores en sus ofertas.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo e la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras con los efectos sefialados en el articulo 235.3 de! TRLCSP.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
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recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los
trabajos efectuados, ef érgano de contrataciéon tendra derecho a reclamar al contratista la
subsanacién de tos mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que la Administracién haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedara
exento de responsabilidad por razén de la prestacién efectuada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se
formulen en relacién con el cumplimiento de la prestacién contratada.

Si fa obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiente del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde
la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cldusula 183.- Resolucién del Contrato.

Serdn causas de resolucién del contrato las sefialadas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP y se acordard por el 6rgano de contratacidn de oficio o a instancia del contratista
mediante un procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste y con los efectos
previstos en los articulos 224, 225 y 239 del TRLCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

Cldusula 193.- Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personaies del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato y, siempre que se
cumplan los requisitos establecido en el articulo 226 del TRLCSP,

Cldusula 209.~ Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, en los
términos y con los requisitos establecidos en el artfculo 227 del TRLCSP. El pago a
subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228 del
TRLCSP.

Cldusula 212.- Tribunales competentes.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién y
efectos de los contratos administrativos serdn resueltas por el 6rgano de contratacidn
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley reguladora de
dicha Jurisdiccién, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposicién, previsto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Pulblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
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ANEXO 1
MODELO DE PROPOSICION ECONGMICA

D./Da.. viiey €ON dOMICITIO @N...iviiviiiiiiiiiisiinsieiianian, , calle
.......................................... , ¥ DNI n°......................, en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre propio, (0 en representacién de la empresa
......................................... ), enterado de ia licitacidn, condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion def contrato de (TITULO), SE COMPROMETE a su ejecucion, con estricta sujecion al
Pliego de Cldusulas Administrativas Particufares y al de Prescripciones Técnicas, y demdés
documentacion que conforma el expediente, por el precio de ........cccccvcvvvvvrinereeceiiiiss i e
euros (en cifras y letras), al que corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA), la cantidad de................c.coovvuvirnn. euros (en cifras y letras); totalizdndose la oferta
(= thooaormonnaononnmnancoeaaanonn euros (en cifras y letras).

(Lugar, fecha y firma),

35



ANEXO 11
MODELO DE AVAL

La Entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cddigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarie en este acto, segdn resuita del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de fo
dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucién de esta garantia) para responder
de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES, por importe de: (en letras y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de fas Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CACERES, con sujecién a los términos previstos en la legisiacién de contratos de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrolio y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depdsitos.

El presente aval estaréd en vigor hasta que el Excrno. Ayuntamiento de Céceres, o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo
establecido en el texto refundido de fa Ley de Contratos dei Sector Publico y legislacién
complementaria.

(Lugar y fecha)

(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CACERES.
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ANEXO I1I
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ntmero (1) (en adelante, asegurador}, con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarie en este acto, segiin resulta de la
verificacion de la representacién de la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el
importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condicienes establecidos en el texto refundido
de /a Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrolio y pliego de cldusulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para
responder de Ias obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las
normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no daré derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni ia cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderfe contra el
tomador def seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Céceres, en los términos establecidos en el texto refundido de fa Ley de Contratos
del Sector Ptiblico y normas de desarrollo,

El presente seguro de caucién estaré en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico y legislacién complementaria.

Lugar y fecha.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO
DE CACERES.

Provincia

Fecha

Cédigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo

(1) Se expresard la razon social completa de la entidad aseguradora,

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s.

(3) Nombre y apellidos/razén social del tornador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individuaimente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caucidn.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION.,

D./D3. ..iviisiiirriciiiiiienn , CONDNI/NIF.....coccovviirivianiniinins en nombre propio o en representacion
, con C.LFno.. vy €N CANIAAL Ao

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no se hallan
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el
mismo.

II.- Que Ja citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Céceres.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el drgano de direccidn o representacion
competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el
articulo 73 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Céaceres, a 13 de mayo de 2013.

Conforme:
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Manuel Aunién Segador.
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